

Số: 174/QĐ-UBND

Trà Sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện Trà Bồng về việc giao nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của HĐND xã Trà Sơn về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND xã Trà Sơn về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của UBND xã Trà Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND xã Trà Sơn về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND xã Trà Sơn Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND xã Trà Sơn Về việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND xã Trà Sơn về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu tư thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND xã Trà Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện Trà Bồng về việc hỗ trợ có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân xã Trà Sơn từ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 so với HĐND huyện giao thực hiện Nâng cấp tuyến đường lên khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch UBND xã Trà Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp tuyến đường lên khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND xã Trà Sơn về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu thi công, Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường lên khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND xã Trà Sơn Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường lên khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND xã Trà Sơn Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND xã Trà Sơn Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND xã Trà Sơn về việc giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023;

Thông báo số 45/TB-KT&HT ngày 16/4/2024 của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Trà Bồng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây;

Theo Báo cáo kết quả thẩm tra số 232/BC-TCKH ngày 21/8/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:**

- Tên công trình: *Nâng cấp tuyến đường lên Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây.*

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Trà Sơn

- Địa điểm xây dựng: xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Khởi công ngày 13/11/2023; Hoàn thành: Ngày 31/12/2023.(Bàn giao đưa vào sử dụng ngày 04/5/2024).

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.020.895.000	1.020.895.000	0
Tăng thu ngân sách huyện năm 2022 (bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách xã)	1.020.895.000	1.020.895.000	0

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.073.600.000	1.020.895.000
- Chi phí xây dựng:	881.596.091	881.596.000
- Chi phí quản lý dự án:	24.684.691	24.684.000
- Chi phí tư vấn xây dựng:	132.852.804	105.852.000
- Chi phí khác:	14.593.479	8.763.000
- Chi phí dự phòng:	19.872.935	0

(Chi tiết theo Phụ lục số I đính kèm)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)

Tổng số			1.020.895.000	
1.Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			1.020.895.000	
2.Tài sản ngắn hạn			0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.020.895.000	
Tăng thu ngân sách huyện năm 2022 (bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách xã)	1.020.895.000	

- Tổng các khoản công nợ là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số II đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép sử dụng, ghi tăng tài sản cố định và lưu toàn bộ các thủ tục có liên quan đến tài sản được đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Ủy ban nhân dân xã Trà Sơn	1.020.895.000	0

3. Ủy ban nhân dân xã Trà Sơn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo Báo cáo kết quả thẩm tra số 232/BC-TCKH ngày 21/8/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được duyệt tại Quyết định này; chịu trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ, bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan cho đơn vị tiếp nhận tài sản và tất toán tài khoản công trình theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Văn phòng Thống kê xã; các công chức xã: Tài chính - Kế toán, Địa chính xây dựng, Trưởng thôn Trung và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Lan Anh

